

**INFOAVOND
WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
Oudestraat - Bredepleinstraat**

02/03/2016



BOORTMEERBEEK




Kamperhout




VERWELKOMING


1. INLEIDING
2. DE WERKEN
3. IMPACT OP HET DAGELIJKS LEVEN
4. AFKOPPELINGEN OP PRIVÉ
5. RESULTAAT
6. ELKAAR HELPEN
7. VRAGENRONDE




2. DE WERKEN – PROJECTZONE



2. DE WERKEN – FASERING



2. DE WERKEN – DUUR



2. DE WERKEN






- **Aanleg gescheiden riolering**
- **Afkoppeling op privé**
- **Heraanleg wegenis**



2. DE WERKEN






Algemeen wegprofiel: typeprofiel zone 50



2. DE WERKEN






Ontwerp Oudestraat thv gemeentegrens: typeprofiel zone 50



2. DE WERKEN






Ontwerp typeprofiel zone 30



2. DE WERKEN





Geelsveldweg - woonerf



2. DE WERKEN




Kruispuntoplossingen



2. DE WERKEN



Ontwerp kapel Bredepleinstraat



2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE




2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



WERFINRICHTING EN OPBRAAK

- Werfinrichting (werfkeet, aanvoer materiaal, signalisatie, ...)
- Installatie grondwaterverlaging
- Opbraak wegverharding




2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AANLEG RIOLERING

- Graven sleuf
- Gemiddeld 2m diep
- 'Trein-principe'
 - ✓ Riolering
 - ✓ Aansluiten huizen op riolering
 - ✓ Funderingen
- Werken voor uw deur
 - ✓ Per wagen: tijdelijk onbereikbaar
 - ✓ Te voet: altijd bereikbaar



2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AANSLUITEN HUIZEN OP DE RIOLERING

- Na plaatsing hoofdriolen: aansluiten woningen + straatkolken
- Kleinere schaal (met 'mini-graafmachine')
- Minder hinder
- Als uw afvoerleiding onder de oprit > tijdelijk ontoegankelijk
- Als aansluiting gemaakt > sleuven worden terug aangevuld




2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AANLEG BOORDSTENEN

- Huisaansluitingen achter de rug
- Opbraak resterend voetpad
- Aanleg nieuwe boordstenen




2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AANLEG RIJWEG

- Wegfundering (steenslag)
- Onderlaag asfalt
- Op hoogte brengen gietijzeren putdeksels




2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AANLEG NUTSLEIDINGEN

- In het voetpad
- Per fase
- Principe:
 - Aannemer werkt rijweg af tot onderlaag in asphalt
 - Voetpaden blijven opgebroken
 - Aannemer start aan de volgende fase
 - Nutsmaatschappijen voeren werken uit in de vorige fase
 - Aannemer werkt voetpaden af in vorige fase



Fase A: DCA
riolering +
rijweg



Fase A:
nutsmaatschappijen



Fase A: DCA
voetpaden



Fase B: blijft
onaangeroerd



Fase B: DCA
riolering +
rijweg



Fase B:
nutsmaatschappijen

2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AANLEG VOETPADEN, FIETSPADEN EN PARKEERSTROKEN

- Voetpaden in grijze betonstraatstenen
- Fietspaden in rode betonstraatstenen
- Parkeerstroken Geelsveldweg in zwarte betonstraatstenen



fietspaden
rood



voetpaden
grijs



parkeerstrook
zwart




2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



AFWERKING – TOPLAAG ASFALT

- Toplaag asfalt
- Over meerdere fases tegelijk
- Delicaat
 - ✓ weg moet proper zijn & blijven
 - ✓ wordt met hogedrukwagen gereinigd
- Kleeflaag tussen 2 lagen
 - ✓ niet op rijden/stappen/fietsen
 - ✓ onuitwisbare plekken



2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



VERHARDING RIJWEG IN BETONSTRAATSTENEN

- Legbed van zandcement
- Betonstraatstenen



Rijweg (zone 30 –
asverschuivingen) licht
grijs



Rijweg (zone 30)
grijs

VERHARDING KRUISPUNTEN IN PRINTBETON

- Printbeton met
betonstraatstenenprint



Kruispunt in ter plaatse gestort beton
met betonstraatstenenprint

2. DE WERKEN – DE WERKWIJZE



VERHARDING MIDDENBERMEN IN PRINTBETON

- Middenbermen in printbeton met blauwgrijze kasseiprint



Middenberm in printbeton met kasseiprint

3. IMPACT OP HET DAGELIJKS LEVEN



IMPACT

- Woningen toegankelijk met steenslag in zone waar (tijdelijk) niet gewerkt wordt
- Verhuis? Leveringen? Neem tijdig contact op met aannemer
- Ophaling huisvuil:
 - ✓ Verzamelpunt begin en einde werfzone
 - ✓ Aannemer zorgt voor transport fracties
 - ✓ Afvalcontainers:
 - Hn° vermelden



4. AFKOPPELINGEN OP PRIVE



WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Waarom afkoppelen op privé?

- Beter voor u en het milieu
- Beter resultaat op het RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)
- Vlarem-milieuwetgeving: verplicht afkoppelen




4. AFKOPPELINGEN OP PRIVE



WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Scheiding



**“volgens de Vlaamse milieureglementering (Vlaem II) is het verplicht om gescheiden aan te sluiten op de riolering”
art. 6.2.2.1.2**

4. AFKOPPELINGEN OP PRIVE



HOE AANSLUITEN OP DE RIOLERING?

Privépersonen voeren werken nadien uit

- Aannemer van rioleringswerken neemt contact op met eigenaars om te vragen waar zij hun aansluiting willen
- Eigenaars duiden aan waar zij hun aansluiting willen d.m.v. piket of dergelijke
- Aannemer van rioleringswerken voorziet een aansluiting tot aan rooilijn
- Aanleggen van privéleidingen tot aan rooilijn op max. 0,8 meter diepte door eigenaar of privé-aannemer (te voorzien door eigenaar)
- Eigenaar of privé-aannemer koppelt riolering aan op huisaansluitputje
- Afkoppelingswerken uit te voeren uiterlijk bij oplevering van de werken op openbaar domein



4. AFKOPPELINGEN OP PRIVE



BOORTMEERBEEK

BEGELEIDEN AFKOPPELING & KEURING

TALBOOM:

- Afkoppelingsadvies werd in 2010/2011 opgemaakt.

INFRAx:

- Adviseur aangesteld door Infracx voor vragen m.b.t. afkoppelingsadvies.
- Wijzigingen aan afkoppelingsadvies tevens doorgeven aan keurder.
- Keuring (afspraak na ontvangst brief Infracx).
- Ondersteuning premieafhandeling.

Contactpersoon: Klaus Vanwambeke – Els De Moté
Gecertificeerd keurder – Afkoppelingsdeskundige
Kaperij 5, 9688 Schorisse – Maarkedal
Tel. 055/607007; 0495/251333 (Els); 0495/741697 (Klaus)
info@riosan.be - www.riosan.be

Opgelet: 1^{ste} keuring is gratis, eventuele herkeuring(en) zijn door de eigenaar zelf aan te vragen.

5. RESULTAAT



OPNIEUW PROPER WATER IN ONZE BEKEN EN RIVIEREN



5. RESULTAAT



OPGELET

Na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de OUDESTRAAT-BREDEPLEINSTRAAT lopen de straatkolken in het regenwaterstelsel.

Let dus op met wat u er ingiet!



6. ELKAAR HELPEN



INFO

- Vaste aanspreekpunten op de werf:
 - ✓ Werfleider
 - ✓ Werftoezichter (blauwe helm)
- Aan elke fase of bijzondere werk gaat infobrief vooraf
- Eén of meerdere vertegenwoordigers van de bewoners zijn ook steeds welkom op de wekelijkse werfvergaderingen **(op maandag)**
- Via www.aquafin.be > 'Werken in uw gemeente'
- Via digitale nieuwsbrief van Aquafin
- Via www.boortmeerbeek.be
- Via www.kampenhout.be

U HIER?



7. VRAGENRONDE



VRAGEN?



Contactgegevens



Bedankt voor uw aandacht!

Contact:

Aquafin:

Marianne Verhaert, projectmanager Aquafin
marianne.verhaert@aquafin.be
tel: 03 450 45 11

Infrax:

Steven Ferson, projectmanager Infrax
Steven.ferson@infrax.be
Storingslijn: 078 35 30 20
Infolijn: 078 35 34 33

Studiebureau Talboom:

Sven Smekens, projectmanager Studiebureau
sven.smekens@talboom.be
tel: 03 889 12 12

Gemeente Boortmeerbeek:

Stefan Van Eyken, werftoezichter
Dirk Van den Bosch, diensthoofd grondgebiedzaken
tel: 015 51 82 04
info@boortmeerbeek.be
technischendienst@boortmeerbeek.be

Gemeente Kampenhout:

Jan Blockmans, diensthoofd grondgebiedzaken
tel: 016 65 99 01
openbarewerken@kampenhout.be