



## BOORTMEERBEEK

### Bewonersbrief

|                              |                       |                   |                      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dienst</b>                | <b>Contactpersoon</b> | <b>Uw kenmerk</b> | <b>Ons kenmerk</b>   |
| Ruimte                       | Dirk Van den Bosch    | -                 | -                    |
| <b>e-mail</b>                | <b>Telefoonnummer</b> | <b>Bijlagen</b>   | <b>Boortmeerbeek</b> |
| patrimonium@boortmeerbeek.be | 015/18 68 80          | -                 | 21 mei 2026          |

Geachte buurtbewoner,  
Het college van burgemeester en schepenen wenst u te informeren over het verdere verloop van de riolerings- en wegenwerken in uw buurt.

#### Goorstraat (tussen Vaartstraat en Molenheidebaan)

##### Timing wegenwerken

- De aannemer plant de laatste aansluitingen van de private rioleringen op het nieuwe stelsel tegen **einde mei** af te ronden.
- Vanaf **begin juni** starten de grondwerken voor de nieuwe wegverharding. Eerst worden de **betonnen greppels** gegoten. Na voldoende uitharding volgt de aanleg van de **wegfundering**.
- Tegen **zaterdag 11 juli 2026** (start bouwverlof) wordt de **onderlaag asfalt** aangebracht. De **toplaag** volgt op het einde van het volledige project.

**Doelstelling:** ingebruikname van dit wegdeel bij aanvang van het bouwverlof.

##### Verkeersafwikkeling

- Tijdens het gieten en uitharden van de betonnen greppels kunt u **geen gebruik maken van uw inrit**.
- Bij het aanbrengen van de onderlaag asfalt is de volledige werkzone, zowel tijdens als buiten de werkuren, **niet toegankelijk** tot het asfalt voldoende is afgekoeld.

De aannemer bezorgt u tijdig de exacte data van deze fasen.

#### Barelweg

##### Timing rioleringswerken

- De rioleringswerken starten **begin juni**.
- De afvoeren van de woningen worden overgekoppeld en aangesloten op de nieuwe rioleringsstreng.

- Alvast voorziet de aannemer in het aanbrengen van de steenslagfundering voor het bouwverlof.

**Doelstelling:** Tegen het bouwverlof wordt de volledige rijweg voorzien van een **steenslagverharding**. In functie van de beschikbaarheid van asfalt en machines wordt in de mogelijkheid voorzien alsnog de onderlaag asfalt aan te brengen.

Indien dit niet kan, zal de aannemer na het bouwverlof de aanleg aan de nieuwe verharding aanvatten. Het einde van de aanleg van de wegenwerken is voorzien voor half augustus.

#### **Verkeersafwikkeling**

- Tijdens het gieten en uitharden van de betonnen greppels kunt u **geen gebruik maken van uw inrit**.
- Bij het aanbrengen van de onderlaag asfalt is de volledige werkzone, zowel tijdens als buiten de werkuren, **niet toegankelijk** tot het asfalt voldoende is afgekoeld.

De aannemer bezorgt u tijdig de exacte data van deze fasen.

#### **Vaartstraat en Goorstraat (zijde Goorweg)**

Na het beëindigen van de wegenwerken in de Barelweg, voorzien voor half augustus, kan de laatste fase aangevat worden.

##### **Vaartstraat**

- In haar planning voorziet de aannemer **9 weken** voor de aanleg van de riolering en de aanleg van de nieuwe wegverharding.
- Bij benadering betekent dit een uitvoering vanaf half augustus tot **einde september**.

##### **Goorstraat (zijde Goorweg)**

- De aannemer voorziet in haar planning de rioleringswerken voor deze laatste fase uit te voeren vanaf **begin september**.
- Voor de uitvoering van riolering en wegverharding voorziet de aannemer een uitvoeringstermijn van **10 weken**.

Op deze manier kunnen we vooruitzien naar **het einde** van de werken en hopen **half oktober 2026** de uitvoering van het project te kunnen officialiseren.

#### **Praktische informatie**

##### **Werkzone**

- Tijdens de werkuren (**7.00-18.00 uur**) wordt verkeer in de werfzone geweerd.
- Buiten de werkuren zorgt de aannemer voor een **tijdelijke steenslagverharding**, zodat woningen bereikbaar blijven.
- Houd rekening met **intensieve werfactiviteit** (leveringen, afvoer materialen) die ook in de omliggende straten hinder kan veroorzaken.

#### **Nieuwsbrief**

De aannemer communiceert regelmatig over specifieke werken en planning. Deze informatie vindt u ook op de gemeentelijke website: <https://www.boortmeerbeek.be/werken-en-verkeershinder>

### **Vuilophaling**

De aannemer verzamelt de huisvuilfracties huis-aan-huis en brengt ze naar het verzamelpunt voor ophaling door Ecowerf. Nadien worden de containers terug aan de woningen geplaatst.

### **Bereikbaarheid en vragen**

Voor specifieke noden (leveringen, medische begeleiding, enz.) kunt u tijdig contact opnemen via:

- **[technischendienst@boortmeerbeek.be](mailto:technischendienst@boortmeerbeek.be)**
- **[info@vanhoeveveld.be](mailto:info@vanhoeveveld.be)**

In afwachting van een vlot verloop van de werkzaamheden, verblijven wij,  
Met vriendelijke groeten,

*Het college van burgemeester en schepenen*

Met vriendelijke groet,  
de algemeen directeur,  
Kris Lamberts

Digitaal ondertekend  
door Kris Lamberts  
(Signature)  
Datum: 21/05/2026  
15:57:15



de burgemeester  
Michel Baert

Digitaal ondertekend  
door Michel Baert  
(Signature)  
Datum: 21/05/2026  
12:53:36