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Geachte buurtbewoner, 
Geachte eigenaar, 
 
Het college van burgemeester en schepenen kondigde reeds eerder werken in uw straat aan. 
 
Op de informatieavond van 16 november 2023 werden de werken gekend onder de naam ‘VBR 
Audenhovenlaan en Sas’ toegelicht. Niet alleen de ontwerpplannen voor de nieuwe riolering en 
wegverhardingen werden toegelicht maar ook de te volgen werkwijze kwam uitvoerig aan bod. 
 
De geplande werken worden uitgevoerd op het openbaar domein houden de vernieuwing in van 
riolering, nutsvoorzieningen en wegverhardingen. 
 
Dit project kreeg, na toevoeging van gemeenteweg Sas aan het project,  de naam ‘VBR 
Audenhovenlaan, Kallebeestraat, Pontstraat en Sas ’ en omvat volgende wegdelen: 

- Deel Audenhovenlaan vanaf Dijkstraat tot aansluiting met Leuvensesteenweg, 

- Pontstraat tussen Leuvensesteenweg en Leuvense Vaart, 

- Deel Kallebeekstraat tussen Leuvensesteenweg en Pontstraat, 

- Gemeenteweg Sas. 

De volgende werken worden voorzien uitgevoerd te worden binnen de grenzen van  het project: 
Nutsvoorzieningen: 

- De vernieuwing van de kabels en leidingen van de verschillende nutsbedrijven, 

- De vernieuwing van het openbaar verlichtingsnet met inbegrip van het ondergronds brengen 

van de kabels. 

Riolering: 
- De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de betrokken straten, 

- De plaatsing van 2 nieuwe wachtaansluitingen per perceel voor aansluiting op de nieuwe 

riolering, 

- Het herprofileren en herinrichten van grachten. 

Wegverharding: 
- Audenhovenlaan:  de bestaande wegverharding uit betonplaten wordt vervangen door een 

asfaltverharding. De bestaande fietspaden worden vernieuwd en verbreed, 
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- Pontstraat en Kallebeekstraat:  de Pontstraat wordt ingericht als fietszone met aanliggende 

voetpaden.  De verkeersafwikkeling wordt gewijzigd. Voor het gemotoriseerd verkeer zal 

zowel de Pontstraat als de Kallebeekstraat worden ingericht voor éénrichtingverkeer. De 

rijrichting in de Pontstraat is van de brug over de Leuvense Vaart naar de Leuvensesteenweg.  

Dit betekent dat bestemmingsverkeer voor Kampenhout vanaf Leuvensesteenweg langs de 

Kallebeekstraat naar de Langestraat zal verlopen. 

- Kallebeekstraat: tussen Leuvensesteenweg en Pontstraat wort er voorzien in de aanleg van 

een vrijliggend fietspad voor beide rijrichtingen.  

- Pontstraat: ter hoogte van de brug en op de brug zelf, wordt de aanzet gegeven voor de 

weginrichting van de fietssnelweg F8 die zich op het jaagpad van de vaart situeert aan de zijde 

van de Langestraat. 

- Volledige vernieuwing van het wegverharding. 

- N26: het Vlaams Gewest, meer bepaald Afdeling Wegen en Verkeer participeert niet meer 

mee in dit project.  AWV voorziet de herinrichting van kruispunt N26 met Audenhovenlaan en  

Pontstraat na de gemeentelijke werken. 

 
Het gemeentebestuur is niet de enige bouwheer van deze werken. 
De werken aan rijwegen zijn ten laste van het gemeentebestuur van Boortmeerbeek en de  werken ten 
behoeve van het gescheiden rioleringsstelsel zijn ten laste van de gemeentelijke rioolbeheerder 
Fluvius. 
 
De aanleg van riolering en wegverharding gebeurt in 2 fasen. 

De eerste fase omvat de werken in de Audenhovenlaan.  De tweede fase omvat de werken in de 

Pontstraat, Kallebeekstraat en Sas. 

Ook de nutsbedrijven houden deze fasering aan. 

Het college kondigt met deze brief de aanvang van de voorbereidende werken door de 

nutsbedrijven aan in de eerste fase, in de Audenhovenlaan. 

De nutsbedrijven kondigen de aanvang van hun werken aan op dinsdag 28 mei 2024.  De 

nutsbedrijven zullen kabels en leidingen verplaatsen en waar nodig vernieuwen. 

Het college voorziet in een aangepast verkeersafwikkeling en stelt volgende maatregelen in: 

- Audenhovenlaan wordt één-richtingsverkeer voor het verkeer van de Leuvensesteenweg naar 

het centrum van Boortmeerbeek.  Er wordt voorzien in een lokale omleiding waarbij het 

kruispunt Heikestraat-Audenhovenlaan-Bredepleinstraat open gesteld blijft voor verkeer. 

Op die manier blijven ook de handelszaken bereikbaar. 

 

- Het pleintje met de zondagsmarkt wordt voorbehouden voor het parkeren van voertuigen van 

lokale bewoners, behalve op zondagvoormiddag, want dan zullen de kramen van de 

zondagsmarkt het pleintje innemen. 

 
- Het pleintje aan de andere zijde van de Audenhovenlaan wordt het ophaalpunt voor de 

ophalingen van afvalfracties door Ecowerf. 

 

De schoolbus zal ook hinder ondervinden tot het einde van de werken. Niettegenstaande momenteel 

geen kinderen gebruik maken van de gemeentelijke schoolbus in deze projectzone, blijft het college  
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voorzien in het leerlingenvervoer. Het vervoer met de schoolbus van en tot de voordeur wordt tijdelijk 

geschrapt. Afspraken kan u langs de gekende kanalen maken of via het secretariaat van de gemeente. 

Ook het geregeld busvervoer zal hinder ondervinden. De Lijn besloot de halte in de Audenhovenlaan te 

verlaten en te voorzien in een omleiding en bijgevolg de halte in de Audenhovenlaan tijdelijk niet te 

bedienen. De Lijn brengt haar reizigers nog op de hoogte via de gekende digitale kanalen op de hoogte 

en door aanplakking van berichten aan de halteplaats zelf. 

De nutsbedrijven voorzien het einde van hun werken, in deze eerste fase, voor half oktober 2024. 

Fluvius en de gemeente zullen hun aannemer opdragen om de wegenis- en rioleringswerken aan te 

vatten aansluitend op de werken van de nutsbedrijven in deze eerste fase. 

Vanaf half oktober 2024 vatten de nutsbedrijven hun werken aan in de tweede fase die de Pontstraat, 

Kallebeekstraat en Sas omvatten. Verwacht wordt dat deze ingrepen tot eind februari 2025 zullen 

duren. Ook hier wordt gestreefd aansluitend de wegenis- en rioleringswerken aan te vatten na het 

einde van de werken van de nutsbedrijven. 

Over de uitrol van de riolering- en wegeniswerken, en de geplande werken in de tweede fase, zal 

verder gecommuniceerd worden in aansluitende bewonersbrieven. 

De aangegeven timing is steeds onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of 

werfomstandigheden.  Wanneer nodig zullen de bewoners langsheen de werken geïnformeerd worden 

aan de hand van informatiebrieven. 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt u specifieke vragen of noden tijdig naar 

technischedienst@boortmeerbeek.be te versturen of te bellen naar 015/ 51. 11.45. Voor bijvoorbeeld 

leveringen of personen met specifieke noden of medische begeleiding kunnen de gemeente en de 

aannemer hulp bieden. 

Tot slot brengt het college de hinderpremie en sluitingspremie aan zelfstandigen en kleine 

ondernemingen in herinnering.  Zelfstandigen en kleine ondernemingen die ernstige hinder 

ondervinden van (wegen) werken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie. Wie in 

aanmerking komt, krijgt een brief van VLAIO. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure 

voor het bekomen van een premie is terug te vinden op de website Hinderpremie en sluitingspremie 

bij hinder openbare werken | VLAIO. 

Wij verontschuldigen ons voor de hinder en danken u voor uw begrip en medewerking. 

 
hoogachtend, 

namens het college van burgemeester en schepenen, 
 
In toepassing van het besluit van de 
algemeen directeur van 13 mei 2024 

de coördinator,                                                                                
 
 
 
 
 
P. Vissers 

 
                                                            
                                                           de burgemeester, 
 
 
 
 

 
K. Derua 

  
 

http://www.boortmeerbeek.be/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken

		2024-05-17T11:43:36+0000
	(PackageId: 652585b3-9bf8-46c1-833c-e66073f7b31c DocumentId: 5de5c2b3-24aa-4de1-816b-56ea3503a816)


	

		2024-05-17T11:53:08+0000
	(PackageId: 652585b3-9bf8-46c1-833c-e66073f7b31c DocumentId: 5de5c2b3-24aa-4de1-816b-56ea3503a816)


	



